

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL

Nombre de tarea			Duración días hábiles	Desde	Hasta	20 jul '20	23 ago '20	31 ago '20	14 sep '20	28 sep '20	12 oct '20	26 oct '20	9 nov '20	23 nov '20	7 dic '20	21 dic '20										
Id						D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X
1	PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185		110 días	lun 21/07/25	mié 31/12/25																					
2	PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION		59 días	lun 21/07/25	jue 16/10/25																					
3	Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)		1 día	lun 21/07/25	lun 21/07/25																					
4	Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso		3 días	mar 22/07/25	vie 25/07/25																					
5	Publicación de la Convocatoria		2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25																					
6	Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)		14 días	vie 1/08/25	jue 21/08/25																					
7	Evaluación de criterios y requisitos		8 días	vie 22/08/25	mar 2/09/25																					
8	Lista de Aptos y No Aptos Inicial		0 días	mar 2/09/25	mar 2/09/25																					
9	Publicación de resultados Aptos y No Aptos		0.5 días	mié 3/09/25	mié 3/09/25																					
10	Presentación de Recurso de Reconsideración		15 días	mié 3/09/25	mié 24/09/25																					
11	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados		8 días	lun 15/09/25	mié 24/09/25																					
12	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR		15 días	jue 25/09/25	jue 16/10/25																					
13	Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales		1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25																					
14	Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones		1 día	vie 26/09/25	vie 26/09/25																					
15	Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final		1 día	lun 29/09/25	lun 29/09/25																					
16	Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final		1 día	mar 30/09/25	mar 30/09/25																					
17	Listado de Aptos y No Aptos Final		0 días	mar 30/09/25	mar 30/09/25																					
18	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso		1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25																					
19	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos		2 días	jue 2/10/25	vie 3/10/25																					
20	CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)		55 días	lun 6/10/25	mié 24/12/25																					
21	Formulación de propuesta de CAP-P		10 días	lun 6/10/25	lun 20/10/25																					
22	Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR		5 días	mar 21/10/25	lun 27/10/25																					
23	CAP Provisional, enviado a SERVIR		0 días	lun 27/10/25	lun 27/10/25																					
24	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P		30 días	mar 28/10/25	mié 10/12/25																					
25	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)		10 días	jue 11/12/25	mié 24/12/25																					
26	PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO		39 días	lun 6/10/25	dom 30/11/25																					
27	Formulación del PDS para financiamiento		3 días	lun 6/10/25	jue 9/10/25																					
28	Remisión del PDS a OGPPM		1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25																					
29	Remisión del PDS a OGAJ		1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25																					
30	Remisión del PDS a SG		2 días	mar 14/10/25	mié 15/10/25																					
31	PDS enviado al MEF		0 días	mié 15/10/25	mié 15/10/25																					
32	Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento		8 días	jue 16/10/25	lun 27/10/25																					
33	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)		3 días	mar 28/10/25	jue 30/10/25																					
34	Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP		1 día	vie 31/10/25	vie 31/10/25																					
35	PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP		0 días	vie 31/10/25	vie 31/10/25																					
36	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado		13 días	lun 3/11/25	mié 19/11/25																					
37	Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)		7 días	jue 20/11/25	dom 30/11/25																					
38	ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																					
39	Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185		20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25																					