

# CRONOGRAMA DE PROCESO DEL CGO-CLC DEL PERSONAL ASISTENCIAL, 118° DCF LEY 32185

Id	Nombre de tarea	Duración	Desde	Hasta	Cronograma																																									
					13/04/20	20/04/20	27/04/20	04/05/20	11/05/20	18/05/20	25/05/20	01/06/20	08/06/20	15/06/20	22/06/20	29/06/20	06/07/20	13/07/20	20/07/20	27/07/20	03/08/20	10/08/20	17/08/20	24/08/20	31/08/20	07/09/20	14/09/20	21/09/20	28/09/20	05/10/20	12/10/20	19/10/20	26/10/20	01/11/20	08/11/20	15/11/20	22/11/20	29/11/20	06/12/20	13/12/20	20/12/20	27/12/20	03/01/21	10/01/21	17/01/21	24/01/21
1	<b>PROCESO DE CGO-CLC 118 DCF LEY 32185</b>	<b>168 días</b>	<b>lun 28/04/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
2	<b>POSTULACION Y EVALUACION</b>	<b>36 días</b>	<b>lun 28/04/25</b>	<b>mié 18/06/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
3	Conformación de comisiones (CC-CGO-CLC y CCGO-CLC-UE)	3 días	lun 28/04/25	mié 30/04/25	[Barra de proceso completa]																																									
4	Publicación de la Convocatoria	3 días	lun 5/05/25	mié 7/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
5	Inscripción de solicitudes de CGO-CLC (Aplicativo)	5 días	jue 8/05/25	mié 14/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
6	Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	5 días	jue 15/05/25	mié 21/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
7	<b>Listado de Aptos y No Aptos Inicial</b>	<b>0 días</b>	<b>mié 21/05/25</b>	<b>mié 21/05/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
8	Publicación de resultados Aptos y No Aptos	1 día	jue 22/05/25	jue 22/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
9	Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	vie 23/05/25	mar 27/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
10	Absolución de recursos de reconsideración y publicación de resultados	3 días	mié 28/05/25	vie 30/05/25	[Barra de proceso completa]																																									
11	Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR	3 días	lun 2/06/25	mié 4/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
12	Publicación de Resultados Finales	1 día	lun 2/06/25	lun 2/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
13	Elaboración del Informe Final de las Comisiones	2 días	mar 3/06/25	mié 4/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
14	Emisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales	1 día	jue 5/06/25	jue 5/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
15	Remisión de Resolución de oficialización de Resultados Finales a la CCPA	3 días	vie 6/06/25	mar 10/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
16	<b>Listado de Aptos y No Aptos Final</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 10/06/25</b>	<b>mar 10/06/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
17	Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Nombramiento	3 días	mié 11/06/25	vie 13/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
18	Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
19	<b>CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)</b>	<b>55 días</b>	<b>jue 19/06/25</b>	<b>mar 9/09/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
20	Formulación de propuesta de CAP-P	10 días	jue 19/06/25	mié 2/07/25	[Barra de proceso completa]																																									
21	Remisión de la propuesta de CAP-P a SERVIR	5 días	jue 3/07/25	mié 9/07/25	[Barra de proceso completa]																																									
22	<b>CAP Provisional enviado a SERVIR</b>	<b>0 días</b>	<b>mié 9/07/25</b>	<b>mié 9/07/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
23	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	30 días	jue 10/07/25	mar 26/08/25	[Barra de proceso completa]																																									
24	Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	mié 27/08/25	mar 9/09/25	[Barra de proceso completa]																																									
25	<b>PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP)</b>	<b>112 días</b>	<b>jue 19/06/25</b>	<b>dom 30/11/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
26	Formulación del PDS para financiamiento	5 días	jue 19/06/25	mié 25/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
27	Remisión del PDS a OGPPM	2 días	jue 26/06/25	vie 27/06/25	[Barra de proceso completa]																																									
28	Remisión del PDS a OGAJ	2 días	lun 30/06/25	mar 1/07/25	[Barra de proceso completa]																																									
29	Remisión del PDS a SG	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	[Barra de proceso completa]																																									
30	<b>PDS enviado al MEF (Num.3 de 118° DCF Ley 32185)</b>	<b>0 días</b>	<b>lun 7/07/25</b>	<b>lun 7/07/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
31	Evaluación y publicación del Decreto Supremo de financiamiento	30 días	mar 8/07/25	vie 22/08/25	[Barra de proceso completa]																																									
32	Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)	12 días	lun 25/08/25	mar 9/09/25	[Barra de proceso completa]																																									
33	Registro del PAP Modificado en el Módulo (Art. 11 Directiva 0006-2025-EF/53.01)	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	[Barra de proceso completa]																																									
34	<b>PAP Modificado registrado en el Módulo PAP</b>	<b>0 días</b>	<b>mar 30/09/25</b>	<b>mar 30/09/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
35	Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado	32 días	mié 1/10/25	vie 14/11/25	[Barra de proceso completa]																																									
36	Aprobación del PAP Reordenado, (RM. MINSA y OR. DIREAS/GERESAS)	10 días	lun 17/11/25	dom 30/11/25	[Barra de proceso completa]																																									
37	<b>CAMBIO DE GRUPO Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA</b>	<b>20 días</b>	<b>lun 1/12/25</b>	<b>mié 31/12/25</b>	[Barra de proceso completa]																																									
38	Emisión de las Resoluciones de CGO-CLC (Num.1 de 118° DCF Ley 32185)	20 días	lun 1/12/25	mié 31/12/25	[Barra de proceso completa]																																									

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH



Firmado digitalmente por YSHIKAWA CASTRO, Brenda Lorena FAU 20131373237 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 30.04.2025 18:09:31 -05:00



MINSA



Firmado digitalmente por TELLO VERASTEGUI Luis Alberto FAU 20131373237 soft  
 Motivo: Day V° B°  
 Fecha: 30.04.2025 17:22:18 -05:00